

Project Overview and Key Metrics													
Project Details		Phase 1: Planning & Design				Phase 2: Development & Testing				Phase 3: Deployment & Monitoring			
ID	Name	Start Date	End Date	Duration (Days)	Progress (%)	Start Date	End Date	Duration (Days)	Progress (%)	Start Date	End Date	Duration (Days)	Progress (%)
001	Project Alpha	2023-07-01	2023-07-15	14	85	2023-07-16	2023-07-30	14	90	2023-07-31	2023-08-15	14	75
002	Project Beta	2023-07-05	2023-07-20	15	60	2023-07-21	2023-08-05	15	40	2023-08-06	2023-08-20	14	20
003	Project Gamma	2023-07-10	2023-07-25	15	95	2023-07-26	2023-08-10	15	80	2023-08-11	2023-08-25	14	65
004	Project Delta	2023-07-15	2023-07-30	15	70	2023-07-31	2023-08-15	15	50	2023-08-16	2023-08-30	14	30
005	Project Epsilon	2023-07-20	2023-08-05	15	55	2023-08-06	2023-08-20	14	35	2023-08-21	2023-09-05	14	15
006	Project Zeta	2023-07-25	2023-08-10	15	45	2023-08-11	2023-08-25	14	25	2023-08-26	2023-09-10	14	10
007	Project Eta	2023-08-01	2023-08-15	14	90	2023-08-16	2023-08-30	14	75	2023-08-31	2023-09-15	14	60
008	Project Theta	2023-08-05	2023-08-20	15	70	2023-08-21	2023-09-05	14	50	2023-09-06	2023-09-20	14	30
009	Project Iota	2023-08-10	2023-08-25	15	60	2023-08-26	2023-09-10	14	40	2023-09-11	2023-09-25	14	20
010	Project Kappa	2023-08-15	2023-08-30	14	85	2023-08-31	2023-09-15	14	70	2023-09-16	2023-10-01	14	55
011	Project Lambda	2023-08-20	2023-09-05	15	50	2023-09-06	2023-09-20	14	30	2023-09-21	2023-10-05	14	15
012	Project Mu	2023-08-25	2023-09-10	15	40	2023-09-11	2023-09-25	14	20	2023-09-26	2023-10-10	14	10
013	Project Nu	2023-09-01	2023-09-15	14	95	2023-09-16	2023-09-30	14	80	2023-09-31	2023-10-15	14	65
014	Project Xi	2023-09-05	2023-09-20	15	70	2023-09-21	2023-10-05	14	50	2023-10-06	2023-10-20	14	30
015	Project Omicron	2023-09-10	2023-09-25	15	60	2023-09-26	2023-10-10	14	40	2023-10-11	2023-10-25	14	20
016	Project Pi	2023-09-15	2023-09-30	14	85	2023-09-31	2023-10-15	14	70	2023-10-16	2023-10-30	14	55
017	Project Rho	2023-09-20	2023-10-05	15	50	2023-10-06	2023-10-20	14	30	2023-10-21	2023-10-31	10	15
018	Project Sigma	2023-09-25	2023-10-10	15	40	2023-10-11	2023-10-25	14	20	2023-10-26	2023-11-05	10	10
019	Project Tau	2023-10-01	2023-10-15	14	90	2023-10-16	2023-10-30	14	75	2023-10-31	2023-11-15	14	60
020	Project Upsilon	2023-10-05	2023-10-20	15	70	2023-10-21	2023-11-05	14	50	2023-11-06	2023-11-20	14	30
021	Project Phi	2023-10-10	2023-10-25	15	60	2023-10-26	2023-11-10	14	40	2023-11-11	2023-11-25	14	20
022	Project Chi	2023-10-15	2023-10-30	14	85	2023-10-31	2023-11-15	14	70	2023-11-16	2023-11-30	14	55
023	Project Psi	2023-10-20	2023-11-05	15	50	2023-11-06	2023-11-20	14	30	2023-11-21	2023-11-31	10	15
024	Project Omega	2023-10-25	2023-11-10	15	40	2023-11-11	2023-11-25	14	20	2023-11-26	2023-12-05	10	10
025	Project A	2023-11-01	2023-11-15	14	95	2023-11-16	2023-11-30	14	80	2023-11-31	2023-12-15	14	65
026	Project B	2023-11-05	2023-11-20	15	70	2023-11-21	2023-12-05	14	50	2023-12-06	2023-		